Baptiste Dulieux – Cédric Colin – Corentin Contino – Marvyn Levin – Simon Combe

Entreprise | Galadrim. Planning prévisionnel





Table des matières

1. La	répartition des tâches au sein du groupe	4
1.1	L'introduction	
1.2	Le plan détaillé des 8 tâches	4
1.2	2.1 La formation de l'équipe	4
1.2	2.2 Le choix de l'entreprise du numérique	4
1.2	2.3 Les recherches sur l'entreprise	4
1.2	2.4 La conception des questionnaires	4
1.2	2.5 La création de zonings, wireframe et diagramme de Gantt	5
1.2	2.6 La conception visuelle et le développement du site Web	5
1.2	2.7 Les tests et débogage	5
1.2	2.8 Les livrables et la présentation	5
1.3	La conclusion	5
2. Le	diagramme de Gantt	6
2.1	Vue complète du diagramme	6
2.2	Vue précise des tâches	7
2.3	Les différentes ressources	7

1.La répartition des tâches au sein du groupe

1.1 L'introduction

Nous sommes ravis de vous présenter <u>notre plan d'organisation</u> pour le projet que nous allons entreprendre avec votre entreprise. Notre objectif est de garantir une réflexion fluide et efficace, en respectant les délais et en atteignant tous les objectifs fixés. Voici comment nous allons procéder :

1.2 Le plan détaillé des 8 tâches

1.2.1 La formation de l'équipe

Nous avons soigneusement sélectionné une équipe de cinq personnes parmi notre groupe de travail pratique. Chacun de nos membres a des compétences complémentaires pour couvrir tous les aspects du projet, ce qui nous permettra de travailler de manière synergique.

1.2.2Le choix de l'entreprise du numérique

Nous avons identifié votre entreprise comme l'entreprise numérique sur laquelle nous allons réaliser notre SAE. De plus, cette décision nous permettra de mieux comprendre votre activité et de créer un site web personnalisé qui répondra à vos besoins spécifiques.

1.2.3 Les recherches sur l'entreprise

Nous avons entamé une recherche approfondie sur votre entreprise, en collectant des informations sur son histoire, sa mission, sa structure interne et sa situation économique actuelle. Cette étape nous permettra de créer un site web qui reflète fidèlement votre identité.

1.2.4La conception des questionnaires

Nous sommes en train de concevoir deux questionnaires distincts. Le premier sera destiné à designer le site. Pour cela, nous vous proposons plusieurs maquettes de mise en forme et de contenu, afin de recueillir la base du site Web. Et le deuxième sera destiné au style et l'aspect graphique du site que nous allons vous réaliser afin que celui-ci soit à vos attentes.



1.2.5 La création de zonings, wireframe et diagramme de Gantt

Nous travaillons actuellement sur la création des zonings, des wireframes et d'un diagramme de Gantt. Les zonings nous aideront à visualiser la disposition générale de votre site web, tandis que les wireframes détailleront la structure de chaque page. Le diagramme de Gantt nous permettra de planifier le projet de manière méthodique.

1.2.6 La conception visuelle et le développement du site Web

Nous allons ensuite créer l'habillage graphique du site web en définissant les palettes de couleurs, les styles visuels et les polices d'écriture. En parallèle, notre équipe se répartira les tâches de développement, y compris le codage HTML, CSS, JavaScript et l'intégration de modèles 3D si nécessaire.

1.2.7Les tests et débogage

Nous réaliserons des tests approfondis du site web afin de résoudre la moindre défaillance, y compris des tests réels avec des membres de la team chartreuse, pour nous assurer que tout fonctionne correctement. Nous veillerons également à ce que le site soit conforme aux normes W3C et nous corrigerons tout problème détecté.

1.2.8 Les livrables et la présentation

Enfin, nous livrerons le site web final, le rapport complet et la présentation de soutenance à la date convenue. Vous pourrez ainsi évaluer notre travail et nous serons prêts à répondre à toutes vos questions lors de la présentation.

1.3 La conclusion

Nous sommes déterminés à faire de ce projet une réussite totale. Notre plan d'organisation bien défini garantira que chaque étape soit menée à bien dans les délais impartis. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec vous pour atteindre les objectifs de ce projet. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des suggestions à l'adresse <u>baptiste.dulieux@edu.univfcomte.fr</u>.



2.Le diagramme de Gantt

2.1 Vue complète du diagramme




Diagramme de Gantt : équipe 8 de la SAE1 5-6, vue globale



2.2 Vue précise des tâches




Diagramme de Gantt : équipe 8 de la SAE1 5-6, vue différentes tâches

2.3 Les différentes ressources



Diagramme de Gantt : équipe 8 de la SAE1 5-6, vue ressources

